

NTPマリーナ高浜 維持浚渫工事のお知らせ

衣浦港水域利用の皆様へ

令和7年1月初旬より、民活による衣浦港高浜地区木材ふ頭ポートパーク事業により、利用泊地水域の水深確保の為、NTPマリーナ高浜にて浚渫を行い、浚渫土砂を阿久比川河口の深掘地区へ埋戻す工事を実施します。工事に伴い作業船での各作業や往来等が生じる為、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

連絡先

工事名：NTPマリーナ高浜 維持浚渫工事
工事場所：愛知県高浜市青木町1丁目地先
事業者（計画主体） 高浜市役所 都市政策部 都市整備グループ TEL 0566-52-1111
事業者（実施主体） NTP名古屋トヨペット株式会社 NTPマリーナ高浜 TEL 0566-54-5300
受注者 株式会社 小島組 TEL 052-691-7070


工程表

令和7年1月初旬 ～ 令和7年3月中旬 予定


工 種	場 所	数 量	令和6年12月	令和7年1月	令和7年2月	令和7年3月
準備	NTPマリーナ高浜 阿久比川河口	1 式	—			
バックホウ浚渫	NTPマリーナ高浜	9,686m ³		—	—	—
土運船運搬	衣浦港内	9,686m ³		—	—	—
埋戻工	阿久比川河口	9,686m ³		—	—	—
安全監視船	阿久比川河口	1 式		—	—	—
片付け	NTPマリーナ高浜 阿久比川河口	1 式				—

作業時間：日の出～日没

浚渫状況図



埋戻状況図



施工位置図



留意事項

- ・浚渫・埋戻し作業は汚濁防止枠を使用し濁水拡散防止に努めます。
- ・周辺航行船舶との衝突の無い様、周囲確認を徹底します。
- ・船舶航行時は関連法規を遵守します。
- ・油類流出対策として中和剤、オイルフェンス、吸着マット等を常備します。
- ・夜間停泊船舶は作業区域内とし作業船に夜間標識灯を設置します。