

# 工事のお知らせ

## ■工事概要

- 1) 工 事 件 名 用地造成事業 海上土砂運搬工事
- 2) 工 期 自 平成 30 年 5 月 26 日  
至 平成 30 年 11 月 30 日
- 3) 工 事 場 所 愛知県常滑市セントレア4丁目地内始め から  
愛知県田原市白浜 田原4区 まで
- 4) 工 事 概 要 本工事は、空港島より発生した土砂を、田原4区まで海上運搬し揚土するものです。
- 5) 発 注 者 愛知県企業庁  
企業立地部 工務調整課 工務グループ TEL 052-954-6695
- 6) 施 工 者 あおみ建設株式会社 名古屋支店  
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19  
TEL 052-229-8261

## ■連絡先

あおみ建設株式会社 常滑作業所

### 【工事担当者】

現場代理人 大曲 幸久(オオマガリ ユキヒサ) 携帯 070-3531-8116  
 監理技術者(作業所長) 上田 創(ウエダ ハジメ) 携帯 080-5925-9451

## ■工事内容

土運船運搬工	空港島～田原4区	75,000m <sup>3</sup>
揚土土捨工	田原4区(ハーシアンローダー船)	75,000m <sup>3</sup>
排砂管設備工	排砂管設置撤去	1式
仮設工	敷鉄板設置撤去 1式 ガードレール撤去復旧	1式

## ■工事工程表

工 種	規 格	5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		摘 要
		20日	10日	20日	10日	20日	10日	20日	10日	20日	10日	20日	10日	20日	10日			
準備工																		
土運船運搬工	V=75,000m <sup>3</sup>																	空港島⇄田原4区 運搬
揚土土捨工	V=75,000m <sup>3</sup>																	田原4区
仮設工	排砂管設置撤去 敷鉄板設置撤去 ガードレール撤去復旧																	
跡片付け																		

—:海上作業

■土砂海上運搬経路図(空港島から田原4区へ)



■土運船(押船式)



■積込場所位置図(常滑港空港地区)



※土運船は常滑港 空港地区を出た北側付近で待機及び錨泊します。(昼夜間)

■積込場所平面図(空港島)



■積込場所状況図(空港島)

